

বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
অফিস নং: ৪২১/২৭/০৬/২৪
সরকারী পরিচালক (পরিচালক)
সরকারী পরিচালক (সরবরাহ)
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
ম্যানেজার (স্টোর)
ম্যানেজার (পরিদর্শন)
উপ-পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
www.dpp.gov.bd

নং-০৫.০৪.০০০০.০১২.০৭.০০২.২৪/২৬৪২

তারিখঃ ২২ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২ আগষ্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের স্মারক নং-০৫.৮৫.০০০০.০০৯.০৪.০০১.২৪/৮২, তারিখ-৩১-০৭-২০২৪খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে বর্ণিত স্মারকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে মহাপরিচালক মহোদয় সদয় অনুমোদন করেছেন :


- (০১) ক্রয় পরিকল্পনাভুক্ত পণ্যাদি ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রক্রিউমেন্ট আইন-২০০৬ এর পাবলিক প্রক্রিউমেন্ট বিধি মালা ২০০৮(সর্বশেষ সংশোধনীসহ) এর বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। কোন অবস্থাতে উক্ত আইন ও বিধি বিধানের ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। তাছাড়া, আর্থিক বিধি বিধানও অনুসরণ করতে হবে;
- (০২) Delegation of Financial Power 2015 অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া অপরাপর আর্থিক বিধিবিধানও অনুসরণ করতে হবে;
- (০৩) পিপিআর, ২০০৮ বিধি ৪ (১) এর নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাক-যোগ্যতা, দরপত্র বা প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সম্বলিত দলিল সিপিটিইউ কর্তৃক জারীকৃত এবং তফসিল-১ (Schedule)-1 এ বর্ণিত আদর্শ দলিলসমূহ (Standard Documents) অনুযায়ী হতে হবে;
- (০৪) ক্রয় কার্যক্রমে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহে e-GP Tender প্রক্রিয়া আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে;
- (০৫) ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের ০৩-১২-২০১৪ তারিখের পিএন্ডডি ৪(১)/২০০৭-২০০৮/২৭৫৬/১৯ নম্বর স্মারকের বর্ণনা মোতাবেক যথানিয়মে দরপত্র দলিল প্রস্তুত করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের ০৩-০৭-২০২৪ তারিখের পিএন্ডডি-৪(১)/২০০৭-২০০৮/১৬৬৯ নম্বর স্মারকের নির্দেশনাও প্রতিপালন করতে হবে;
- (০৬) ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য বর্ণনা যাই থাকুক না কেন পিপিআর ২০০৮ এর ২৯ নম্বর বিধি এবং এতদসংক্রান্ত এ কার্যালয়ের ২৩-১১-২০১৪ তারিখের পিএন্ডডি -৪(১)/২০০৭-২০০৮/২৬৭৪/২০ নম্বর স্মারকে বর্ণিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করে পণ্যের বিনির্দেশ (Specification) প্রস্তুত করতে হবে;
- (০৭) ক্রয়তব্য উক্ত পণ্যাদির দরপত্র আহ্বানের পূর্বে বিদ্যমান বাজার মূল্যের সাথে সংগতি রেখে বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিকভাবে প্রতিটি পণ্যের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বাজার মূল্যের সাথে সংগতিহীন দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না। এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে দায়-দায়িত্ব ক্রয়কারীর উপর বর্তাবে;
- (০৮) পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করে যথানিয়মে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারী, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং এ অধিদপ্তরারবীন অফিস/প্রেস ও ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে দরপত্র দলিল বিক্রি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ উল্লিখিত অফিসসমূহে দরপ্রস্তাব গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাছাড়া, ওয়েব সাইট থেকে ডাউন লোডের মাধ্যমে দরপত্র দলিল সংগ্রহের সুযোগ প্রদান করতে হবে;
- (০৯) টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়তব্য পণ্যের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের ০৩-০৭-২০১৪ তারিখের পিএন্ডডি-৪(১)/২০০৭-২০০৮/১৬৬৯ নম্বর স্মারকের নির্দেশনাও প্রতিপালন করতে হবে;
- (১০) গাইড নমুনা মোতাবেক পণ্য সংগ্রহের আবশ্যিকতা থাকলে সে সকল পণ্যাদির নমুনা চাহিদাকারী অফিস/প্রেসে থেকে সংগ্রহপূর্বক যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং দরদাতাদের জন্য প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং

অ: পৃ: দ্র:

(১১) পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৪, উপ-বিধি(২)এর (ট) অনুচ্ছেদের বর্ণনা মোতাবেক দরপত্র দাতা আইনের ধারা ৬৪ তে বর্ণিত কোন দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবে না মর্মে দরপত্র দিলে নির্দেশিত ফরমে অঙ্গীকারনামা দরপ্রস্তাবের সাথে আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে মর্মে দরপত্র দিলে শর্তাবলীতে উল্লেখ করতে হবে। উক্ত উপ-বিধি (২)এর (ঠ) (ঢ) ও (ণ) নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণপূর্বক দরপত্র দিলে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাছাড়া, পিপিআর-২০০৮ এর ১৬(৯) নম্বর বিধিও অনুসরণ করতে হবে।

০২। এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনাভুক্ত পণ্য/মালামাল ক্রয়/সংগ্রহের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা ০১ (এক) প্রস্থ নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ অনুমোদিত এক প্রস্থ ক্রয় পরিকল্পনা।


২৭/৮/২০১৪
(মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোনঃ ২২৬৬০৩৯২৫

উপপরিচালক
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয়ের কোড ভিত্তিক খরচের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	হিসাবের কোড	বাজেট বরাদ্দ (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)	বায় নিবাহের পরিশোধযোগ্য অর্থ	অবশিষ্ট/সংরক্ষিত অর্থ	মন্তব্য
১.	২ ৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারী (অভ্যন্তরীণ ক্রয়সহ) কোড নং-৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	১০০,০৯,০০,০০০.০০	৮ পরিশিষ্ট-"ক" (কেপিএম হতে ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়) টাকা= ১৫,৭২,৭১,৭৬৭.১৮১ পরিশিষ্ট-"খ" (উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) পদ্ধতিতে ক্রয়) টাকা= ৭৬,৬৯,১৫,১৭০.০০ পরিশিষ্ট-"গ" (বিগত বছরের বকেয়া) টাকা= ১,১৯,২৬,৪৯৩.৭১৫ মোট টাকা= ৯৩,৬১,১৩,৪৩০.৮৯৬	৫ ৬,৪৭,৮৬,৫৬৯.১০৪	অবশিষ্ট এ টাকা বৈশ্বিক কারণে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পেলে এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এল/সিকৃত ৩০০ মে. টন কাট্রিজ কাগজ খালস বাবদ কাস্টমস্ ডিউটির ব্যয় মিটানোর জন্য সংরক্ষিত রাখা হলো।
২.	৪১১২ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি কোড নং-৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	১,২০,০০,০০০.০০	১২ পরিশিষ্ট-"ঘ" (উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) পদ্ধতিতে ক্রয়) ব্যয় টাকা= ১,১৭,২০,০০০.০০	২,৮০,০০০.০০	অবশিষ্ট এ টাকা অপ্রত্যাশিত জরুরী চাহিদা এবং পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পেলে এ ব্যয় সমন্বয়ের জন্য সংরক্ষিত রাখা হলো।
৩.	কোড নং-৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	৫,০০,০০০.০০	১৩ পরিশিষ্ট-"ঙ" উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) পদ্ধতিতে ক্রয় টাকা = ৫,০০,০০০.০০	-	
৪.	কোড নং-৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৩,০০,০০০.০০	১৪ পরিশিষ্ট-"চ" উন্মুক্ত দরপত্র (RFQ) পদ্ধতিতে ক্রয় টাকা = ৩,০০,০০০.০০	-	
৫.	কোড নং-৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৪৫,০০,০০০.০০	১৫ পরিশিষ্ট-"ছ" উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) পদ্ধতিতে ক্রয় টাকা = ৪৫,০০,০০০.০০	-	
৬.	৩২৫৬-সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী কোড নং-৩২৫৬১০৬-পোশাক	৩,০০,০০০.০০	১৬ পরিশিষ্ট-"জ" উন্মুক্ত দরপত্র (RFQ) পদ্ধতিতে ক্রয় টাকা = ৩,০০,০০০.০০	-	
	সর্বমোট টাকা=	= ১০১,৮৫,০০,০০০.০০	১৭ (কথায়: একশত এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ)	= ৬,৫০,৬৬,৫৬৯.১০৪	

স্বাক্ষর চক্র জ্যোতিষক বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
সহকারী পরিচালক (সংগ্রহ) উপপরিচালক
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

স্বাক্ষর মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

স্বাক্ষর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর তেজগাঁও, ঢাকা।

স্বাক্ষর মোঃ ইয়াসীন
সহসচিব (প্রশাসন-১)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in TK	Time Code for Process	Not used in Goods	Invoice/Active Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract	
1							8.00	9								17	18	
850(KPM)-1/23-24	a. White Cartridge Paper Size: 43.18 x 68.58 cm (17" x 27")-37.55 Pound (115 GSM)		200(±0.5%)				535546.33											
	b. White Printing Paper Size: 68.58 x 86.36 cm (27" x 34")-42.44 Pound (61.65 GSM)	Ream	2500(±0.5%)	DPM	HoPE	GOB	6222869.23											
	c. White Printing Paper Size: 57.15 x 86.90 cm(22.5" x 35") - 42 Pound(75 GSM)		4000(±0.5%)				9853253.40											
			127.738				16611668.96											
	a. White Printing Paper Size: 50.80 x 76.20 cm(20" x 30")-26 Pound (61.65) GSM		2000(±0.5%)				3069822.69											
	b. White Printing Reel Paper Size: 50.80 x 66.04 cm (20" x 26") - 23 Pound (65 GSM)		2800(±0.5%)				3777140.81											
	c. Yellow Printing Paper Size: 68.58 x 86.36 cm (27" x 34")-40 Pound (61 GSM)	Ream	600(±0.5%)	DPM	HoPE	GOB	1461804.74											
	d. White Printing Paper Size: 66.04 x 101.6 cm (26" x 40")-46 Pound (61.65) Gsm		800(±0.5%)				2158292.29											
			86.377				10447060.53											
	a. A4or Laid Paper Size: 43.18 x 68.58 cm(17" x 27") - 24.50 Pound(75 GSM)	Ream	8000(±0.5%)				11720879.58											
	b. A4ure Laid Paper Size: 68.58 x 86.36cm(27" x 34") - 49 Pound(75 GSM)		300(±0.5%)				879082.45											
	c. A4ure laid Paper Size: 66.04 x 101.6 cm(26" x 40") - 60 Pound (87 GSM)		20(±0.5%)	DPM	HoPE	GOB	71718.78											
d. A4ure laid Paper Size: 66.04 x 101.6 cm(26" x 40") - 64.35 Pound (87 Gsm)		200(±0.5%)				769658.57												
		101.955				13441392.38												

পি পিয়ার ২০০৮, অংশ-৫, অভ্যন্তরীণ ক্রয়: সরকারি ক্রয় পদ্ধতি, বিবি-০৪(১) অনুযায়ী সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা কমিশনের নির্দেশনামূলক নিয়ম অনুযায়ী প্রণয়ন করা হবে

২৩/১০/২০১৮
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)
 সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)
 সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)
 সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)

২৩/১০/২০১৮
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)
 সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)
 সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)

২৩/১০/২০১৮
 সিস্টেম এনালিস্ট
 সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)
 সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)
 সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk	Time Code For Process	Not used in Goods	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract		
BSO(KPM)-5/23-24	a. Brown Sulphate Paper Size: 43.18 x 68.58cm (17" x 27") - 28 Pound (86 Gsm)	Ream	200(2.540 MT) (±0.5%)	DPM	HOPE	GOB	151599.90												
	b. Brown Sulphate Paper Size: 68.58 x 86.36 cm (27" x 34") - 56 Pound (86 Gsm)		150(3.810 MT) (±0.5%)				227399.85												
	c. Brown Sulphate Paper Size: 73.66 x 111.76 cm (29" x 44") - 90.75 Pound (70 Gsm)		30(0.876 MT) (±0.5%)				52284.06												
	d. Brown Sulphate Paper Size: 68.58 x 86.36 cm (27" x 34") - 86 Pound (86 Gsm)		50(0.20582 MT) (±0.5%) 200(7.802 MT) (±0.5%) 35.61				1228436.67 465662.37 2125382.85												
BSO(KPM)-5/23-24	White Printing Paper, Size: 88.58 x 86.36 cm (27" x 34") - 40 Pound (61.65 Gsm)	Ream	800(145.151 MT) (±0.5%)	DPM	HOPE	GOB	18768169.45												
BSO(KPM)-6/23-24	White Printing Paper, Size: 43.18 x 68.58 cm (17" x 27") - 21.67 Pound (65 Gsm)	Ream	700(0.688 061 MT) (±0.5%)	DPM	HOPE	GOB	88966975.36												
Total Metric Ton							1178.892												
TOTAL (TK)							150360596.532												
Carrying Charge = 5862.429 per Metric Ton							6911170.649												
Grand Total							157271767.181												

শিপিংকার ২০০৮, অংশ-৫, অভ্যন্তরীণ অফিস, সরকারি ক্রয় পদ্ধতি-বিভি.৭৪(১) অনুযায়ী সরকারি কর্তৃক শিপিংকারের পেমেন্টের নিয়মিত মিল দরে করা হবে

স্বজন চন্দ্র ভৌমিক
 বাংলাদেশ পত্রিকা (সংস্করণ) বাংলাদেশ চেম্বার অফিস
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
 সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম-২)
 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

২৩/৬/২০২৪
 মেহেদুল ইসলাম হোসেন
 পরিচালক (প্রশিক্ষণ কার্যক্রম)
 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

২৩/৬/২০২৪
 মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
 সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম-২)
 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

২৭/১১/২০২৪

Government of the peoples Republic of Bangladesh
 Bangladesh Stationery Office
 Department of Printing and Publications/Telgaon, Dhaka-1208

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Typs	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk	Time Code For Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	White offset paper (A4 Size) Size: 210 x 297mm(8.25" x 11.75") GSM 80-85 (Domestic)	Ream	150000	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	82500000	Planned Dates for OTM Planned Days for OTM Actual Dates for OTM Planned Dates for OTM Planned Days for OTM	10	11-08-24	08-09-24	22-09-24	29-09-24	06-10-24	03-11-24	17	03-12-24
BSO-7/24-25	White offset paper (A4 Size) Size: 210 x 297mm(8.25" x 11.75") GSM 80-85 (Foreign)	Ream	100000	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	71500000	Planned Dates for OTM Planned Days for OTM Actual Dates for OTM Planned Dates for OTM Planned Days for OTM	11	11-08-24	08-09-24	22-09-24	29-09-24	06-10-24	03-11-24	84	03-02-25
BSO-3/24-25	White offset paper (A4 Size) Size: 210 x 297mm(8.25" x 11.75") GSM 80-85 Double A or Equivalent; (Foreign)	Ream	20000	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	14500000	Planned Dates for OTM Planned Days for OTM Actual Dates for OTM Planned Dates for OTM Planned Days for OTM	11	11-08-24	25-08-24	07-09-24	14/9/24	21/9/24	19/10/24	70	90
BSO-4/24-25	Security Plain Paper (Light Yellow Color)(Cartridge Paper)(Minimum 65 ± 10% Rag Size: 216 mm x 343 mm (8.5" x 13.5"); GSM: 95-15%	Metric Ton	500	OTM NCT	HoPE	GOB	26075000	Planned Dates for OTM Planned Days for OTM Actual Dates for OTM Planned Dates for OTM Planned Days for OTM	11	11-08-24	21-09-24	05-10-24	14-10-24	21-10-24	18-12-24	100	120
BSO-5/24-25	White offset paper Size: 50.80 x 76.20 cm(20" x 30") GSM:100 ± 2%; (Foreign)	Ream	8000	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	34400000	Planned Dates for OTM Planned Days for OTM Actual Dates for OTM Planned Dates for OTM Planned Days for OTM	11	11-08-24	01-09-24	15-09-24	22-09-24	29-09-24	06-10-24	77	90
BSO-6/24-25	White Offset paper Size: 58.42 x 91.44 cm(23" x 36") GSM:85 ± 5%; (Foreign)	Ream	7000	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	40600000	Planned Dates for OTM Planned Days for OTM Actual Dates for OTM Planned Dates for OTM Planned Days for OTM	11	11-08-24	01-09-24	15-09-24	22-09-24	29-09-24	06-10-24	77	90
BSO-7/24-25	White offset paper Size: 38.42 x 50.80 cm(15" x 20") GSM:100 ± 2%; (Foreign)	Ream	2000	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	12907200	Planned Dates for OTM Planned Days for OTM Actual Dates for OTM Planned Dates for OTM Planned Days for OTM	11	11-08-24	25-08-24	07-09-24	14/9/24	21/9/24	19/10/24	70	90
BSO-7/24-25	White offset paper Size: 38.42 x 50.80 cm(15" x 20") GSM:100 ± 2%; (Foreign)	Ream	104	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB		Planned Dates for OTM Planned Days for OTM Actual Dates for OTM			14	14	7	28	70	90	
			Total														

১৩/১১/২০২৪
 মোঃ ইফাজুল হক
 মহাপরিচালক (প্রোগ-১)

১৩/১১/২০২৪
 মোঃ আবদুল হক
 পরিচালক (অতিরিক্ত মাহিত্ব)
 যুগ্ম ও প্রোগ্রামা অফিসের
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

১৩/১১/২০২৪
 মোঃ আবদুল হক
 মহাপরিচালক (প্রোগ-২)
 যুগ্ম ও প্রোগ্রামা অফিসের
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

১৩/১১/২০২৪
 মোঃ আবদুল হক
 মহাপরিচালক
 যুগ্ম ও প্রোগ্রামা অফিসের
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

১৩/১১/২০২৪
 মোঃ আবদুল হক
 মহাপরিচালক
 যুগ্ম ও প্রোগ্রামা অফিসের
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

Government of the peoples Republic of Bangladesh
Bangladesh Stationery Office
Department of Printing and Publications Tejgaon, Dhaka-1208

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in TK	Time Code for Process	Not used in Goods	Invites/Adverts e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract							
B50-8/24-25	White Printing paper Size: 68.58 x 86.35 cm(27"x34") GSM: 80-85; (Domestic)	Ream	3000	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	19800000	Planned Dates for OTM	11-09-24	25-08-24	07-09-24	14	14	14/9/24	21/9/24	19/10/24	70	19-11-24						
								Actual Dates for OTM																
								Planned Dates for OTM																
B50-9/24-25	White printing paper Size: 68.58 x 91.44 cm(23"x36") GSM: 65-70; (Domestic)	Ream	490	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	22650270	Planned Dates for OTM	11-08-24	25-08-24	07-09-24	14	14	14/9/24	21/9/24	19/10/24	70	19-11-24						
								Actual Dates for OTM																
								Planned Dates for OTM																
B50-10/24-25	White Offset Paper Size: 81.28 x 68.58 (17" x 27") 70%; (Domestic)	Ream	15000	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	31050000	Planned Dates for OTM	13-08-24	01-09-24	15-09-24	14	14	22-09-24	29-09-24	06-10-24	77	06-11-24						
								Actual Dates for OTM																
								Planned Dates for OTM																
B50-11/24-25	Blue vanguard board Size: 55.88x71.12cm(22"x28") 160-5% b. White vanguard board Size: 55.88x71.12cm(22"x28") 300-5% c. Green vanguard board Size: 55.88x71.12cm(22"x28") 240-5%	Ream	100	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	8697500	Planned Dates for OTM	13-08-24	27-08-24	10-09-24	14	14	17-09-24	24-09-24	22-10-24	70	22-11-24						
								Actual Dates for OTM																
								Planned Dates for OTM																
B50-12/24-25	White Embless Card - Size: 55.88 x 71.12 cm (22" x 28"), GSM: 220 ± 5%	Ream	70	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	2380000	Planned Dates for OTM	13-08-24	27-08-24	10-09-24	14	14	17-09-24	24-09-24	22-10-24	70	22-11-24						
								Actual Dates for OTM																
								Planned Dates for OTM																
B50-13/24-25	book paper (DP cream) - Size: 50.89 x 76.20 cm (20" x 30") GSM: 51 ± 2%	Ream	2500	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	22250000	Planned Dates for OTM	13-08-24	03-09-24	17-09-24	14	14	24-09-24	01-10-24	29-10-24	77	15-01-25						
								Actual Dates for OTM																
								Planned Dates for OTM																
B50-14/24-25	a. Matte Paper, Size: 58.42 x 91.44 cm (23" x 36") GSM: 120 ± 5% b. Magisches Candlelight Paper, Size: 71.12 x 111.76 cm (28" x 44"), GSM: 250	Ream	100	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	1040000	Planned Dates for OTM	13-08-24	27-08-24	10-09-24	14	14	17-09-24	24-09-24	22-10-24	70	22-11-24						
								Actual Dates for OTM																
								Planned Dates for OTM																

স্বপ্ন চন্দ্র ডেইরী
৩১/০৭/২৪
স্বপ্ন চন্দ্র ডেইরী
সংস্করণী পরিচালক (স্বপ্ন)
বাংলাদেশ টেলিভিশন অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

শ্রীমান চাহুর
৩/৮/২০২৪
মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
সংস্করণী পরিচালক (স্বপ্ন)-২
স্বপ্ন ও প্রধাননা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮


২২/১০/২৪
শ্রীমান সফিকুল হোসেন
পরিচালক (স্বপ্ন) ও স্বপ্ন
স্বপ্ন ও প্রধাননা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা

২৫/১০/২৪
শ্রীমান এ.এ.এ.
মন্ত্রণালয় (স্বপ্ন)-১


-5-

Government of the peoples Republic of Bangladesh
 Bangladesh Stationery Office
 Department of Printing and Publications Tejgaon, Dhaka-1208


Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
B50-15/74-25	a. White Real Art Paper, Size: 50.80 x 76.20 cm (20" x 30"), GSM: 120 To 120+5%	Ream	1000	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	7990000	Planned Dates for OTM		13-08-24	27-08-24	10-09-24	17-09-24	24-09-24	22-10-24	70	31-12-24
	Planned Days for OTM		14					7			28	70					
	Actual Dates for OTM																
B50-16/74-25	a. White Real Art Paper, Size: 58.42 x 91.44 cm (23" x 36"), GSM: 150 To 150+5%	Ream	700	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	6580000	Planned Dates for OTM		13-08-24	27-08-24	10-09-24	17-09-24	24-09-24	22-10-24	70	31-12-24
	Planned Days for OTM		14					7			28	70					
	Actual Dates for OTM																
B50-17/74-25	a. White Real Art Card, Size: 45.72 x 58.42 cm (18" x 23"), GSM: 300 To 300+5%	Ream	700	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	8964000	Planned Dates for OTM		13-08-24	27-08-24	10-09-24	17-09-24	24-09-24	22-10-24	70	31-12-24
	Planned Days for OTM		14					7			28	70					
	Actual Dates for OTM																
B50-18/74-25	a. White Real Art Paper, Size: 58.42 x 91.44 cm (23" x 36"), GSM: 120 To 120+5%	Ream	800	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	5760000	Planned Dates for OTM		13-08-24	27-08-24	10-09-24	17-09-24	24-09-24	22-10-24	70	31-12-24
	Planned Days for OTM		14					7			28	70					
	Actual Dates for OTM																
B50-19/74-25	a. Connector paper (High White) Size: 45.72 x 63.50 cm (18" x 25") GSM: 100	Ream	34	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	4690000	Planned Dates for OTM		13-08-24	27-08-24	10-09-24	17-09-24	24-09-24	22-10-24	70	31-12-24
	Planned Days for OTM		14					7			28	70					
	Actual Dates for OTM																
B50-20/74-25	a. Type carbon (black ink) Size: 21.59 cm x 33.02 cm (8.5" x 13")	Roll	250	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	937000	Planned Dates for OTM		13/08/24	27/08/24	09-10-24	17/09/24	24/09/24	21/10/24	70	22-11-24
	Planned Days for OTM		14					7			28	70					
	Actual Dates for OTM																
B50-20/74-25	b. White NCR paper Size: 50.80 cm x 76.20 cm (20" x 30"), GSM: 50	Ream	50	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	937000	Planned Dates for OTM		13/08/24	27/08/24	09-10-24	17/09/24	24/09/24	21/10/24	70	22-11-24
	Planned Days for OTM		14					7			28	70					
	Actual Dates for OTM																
B50-20/74-25	c. Blue NCR paper Size: 50.80 cm x 76.20 cm (20" x 30"), GSM: 50	Ream	50	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	937000	Planned Dates for OTM		13/08/24	27/08/24	09-10-24	17/09/24	24/09/24	21/10/24	70	22-11-24
	Planned Days for OTM		14					7			28	70					
	Actual Dates for OTM																
B50-20/74-25	d. Pink NCR paper Size: 50.80 cm x 76.20 cm (20" x 30"), GSM: 50	Ream	50	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	937000	Planned Dates for OTM		13/08/24	27/08/24	09-10-24	17/09/24	24/09/24	21/10/24	70	22-11-24
	Planned Days for OTM		14					7			28	70					
	Actual Dates for OTM																



 Md. Masud Raza
 ১৩/০৮/২৪
 সিনিয়র অফিসার (সি.এস.ও.)
 বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস
 ঢাকা-১২০৮



 Md. Masud Raza
 ১৩/০৮/২৪
 সিনিয়র অফিসার (সি.এস.ও.)
 বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস
 ঢাকা-১২০৮



 Md. Masud Raza
 ১৩/০৮/২৪
 সিনিয়র অফিসার (সি.এস.ও.)
 বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস
 ঢাকা-১২০৮

সিনিয়র অফিসার (সি.এস.ও.)
 বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস
 ঢাকা-১২০৮

সিনিয়র অফিসার (সি.এস.ও.)
 বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস
 ঢাকা-১২০৮

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk	Time Code For Process	Not used in Invoice/Adverts e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract			
B50-21/24-25	a. Tracing paper Size: 70.95 x 49.845 cm (8.25" x 11.25") Gsm: 90 to 90.45 %	Ream	600	OTM e-GP NCT	HOPE	GOB	5075000	Planned Dates for OTM	13/8/24	27/8/24	09-10-24	17/9/24	24/9/24	22/10/24	70	22/11/24			
	500		Planned Days for OTM					14									7	7	28
	Total		Actual Dates for OTM																
B50-22/24-25	a. Blue vanguard board Size: 55.88x71.12cm(22"x28") Gsm: 240 To 240.5%	Ream	146	OTM e-GP NCT	HOPE	GOB	6970000	Planned Dates for OTM	13/8/24	27/8/24	09-10-24	17/9/24	24/9/24	22/10/24	70	22/11/24			
	50		Planned Days for OTM					14									7	7	28
	200		Actual Dates for OTM																
B50-23/24-25	a. Azure Laid Paper Size: 57.15 cm x 86.9 cm (22.5" x 34") Gsm: 114 (Domestic)	Ream	550	OTM e-GP NCT	HOPE	GOB	3960000	Planned Dates for OTM	13/8/24	03-09-24	17-09-24	24-09-24	01-10-24	29-10-24	77	12-11-24			
			Planned Days for OTM					21									7	7	28
			Actual Dates for OTM																
B50-24/24-25	Book Paper QP Cream Size: 30.86 cm x 36.30 cm (12" x 14") Gsm: 125-140 708.2 %	Ream	800	OTM e-GP NCT	HOPE	GOB	7600000	Planned Dates for OTM	13/8/24	27/8/24	09-10-24	17/9/24	24/9/24	22/10/24	70	31-12-24			
			Planned Days for OTM					14									7	7	28
			Actual Dates for OTM																
B50-25/24-25	a. Brown sulphate paper Size: 73.66 x 111.76 (29" x 44") Gsm: 125-140	Ream	140	OTM e-GP NCT	HOPE	GOB	4200000	Planned Dates for OTM	13/8/24	27/8/24	09-10-24	17/9/24	24/9/24	22/10/24	70	22/12/24			
			Planned Days for OTM					14									7	7	28
			Actual Dates for OTM																
	b. Brown sulphate paper Size: 68.58 x 86.36 (27" x 34") Gsm: 150.1.2%		400																
	Total																		

স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪

শ্রীমান চামুগর
 উপনির্ভালক
 বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪

স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪

স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ৩১/১০/২৪

Government of the peoples Republic of Bangladesh
 Bangladesh Stationery Office
 Department of Printing and Publications Tsingao, Dhaka-1208

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estad. Cost in TK	Time Code for Process	Not used in Invite/Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
850-26/24-25	a. Diary case cover 2025 for Mopse (guide sample)	Nos	18000	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	5060000	Planned Dates for OTM		27/8/24	09-10-24	17/9/24	24/9/24	22/10/24	70	22/11/24
	b. Red silk ribbon, Size: 0.635 cm(width)(0.25")	Metre	5000					Planned Days for OTM		14	7	7	28			
	c. Green silk ribbon, Size: 0.635 cm(width)(0.25")	Metre	5000					Actual Dates for OTM								
	Total															
850-27/24-25	a. Diary case cover 2025 for Bongo (Bhoboniguid sample)	Nos	5000	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	2800000	Planned Dates for OTM		17/8/24	09-10-24	17/9/24	24/9/24	22/10/24	70	22/11/24
	b. Diary box 2025 for Bongo (Bhoboniguid sample)(With Monogram of honorable president)	Nos	5000					Planned Days for OTM		14	7	7	28			
	Total															
850-28/24-25	Special Band, Size: 38.10 cm X 50.80 cm (15" X 20") (guide sample)	Sheets	15300	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	612000	Planned Dates for OTM		27/8/24	09-10-24	17/9/24	24/9/24	22/10/24	70	22/11/24
	a. Self inking stamp pad, brand: artline or guide sample		8000					Planned Days for OTM		14	7	7	28			
	b. Scale(ruler), made of steel, 12" length	Nos	2100					Actual Dates for OTM								
850-29/24-25	c. Scale(ruler), 12" length		500	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	1063500	Planned Dates for OTM		27/8/24	09-10-24	17/9/24	24/9/24	22/10/24	70	22/11/24
	d. Painting Brush (For of Mongoose), Series-16, No-6		200					Planned Days for OTM		14	7	7	28			
	Total							Actual Dates for OTM								
	a. Pen stand high official, (As per guide sample)		250					Planned Dates for OTM		14	7	7	28			
850-30/24-25	b. Scissor big with handle, length of 8.25" (8.5")		5000	OTM e-GP NCT	HoPE	GOB	985000	Planned Dates for OTM		27/8/24	09-10-24	17/9/24	24/9/24	22/10/24	70	22/11/24
	c. Paper cutter, size: 22" with butt 1.5%		5000					Planned Days for OTM		14	7	7	28			
	d. Pin Remover		500					Actual Dates for OTM								
	e. Eraser		500					Planned Dates for OTM		14	7	7	28			
	Total							Actual Dates for OTM								

স্বাক্ষর
 ১৩/১১/২৪
 মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
 বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

২৩/১১/২৪
 মোহাম্মদ আবুল মাহাম্মদ
 উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
 বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

২৩/১১/২৪
 মোহাম্মদ আবুল মাহাম্মদ
 উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
 বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

২৩/১১/২৪
 মোহাম্মদ আবুল মাহাম্মদ
 উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
 বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

২৩/১১/২৪
 মোহাম্মদ আবুল মাহাম্মদ
 উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
 বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Typs	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk	Time Code For Process	Not used in Goods	Invite/Advertis & Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
BSC-36/24-25	a. Gula/Cellophane wax, colour: red (As per Guide Sample)	Pound	2100	OTM e-GP NCT	HOPE	GOB	542000	Planned Dates for OTM	14/8/24	28/8/24	14	09-11-24	18/9/24	25/9/24	24/10/24	70	24/11/24
	b. Building Clip (Steel)/Paper Clip of Steel (Big Size)	Nos	4000					Planned Dates for OTM	14	14	7	7	28	30			
	c. Jumbo Clip (PVC), As per Guide Sample	Nos	3000					Actual Dates for OTM									
	d. Liquid Gum Tube, 120g Tube		Total														
			60					Planned Dates for OTM	14/8/24	28/8/24	14	09-11-24	18/9/24		25/9/24		
BSC-37/24-25	a. Hot Melt Adhesive for Spines Glue (As per Guide Sample) b. Hot Melt Adhesive for Side Glue (As per Guide Sample)	KG	1000	OTM e-GP NCT	HOPE	GOB	238000	Planned Dates for OTM		14	14	7	7	7		70	30
BSC-38/24-25	Standard b-till jars/Outer boxes Size: 111.76 x 67.31 cm (44" x 26.5")	Nos	8000	OTM e-GP NCT	HOPE	GOB	1200000	Actual Dates for OTM	14/8/24	28/8/24	14	09-11-24	18/9/24	25/9/24	24/10/24	70	24/11/24
BSC-39/24-25	a. White Yarn Ball, Weight: Minimum 115 gm, As per Guide Sample b. Red-white yarn ball (minimum 60 gm weight), As per Guide Sample or equivalent)	Nos	40000	OTM e-GP NCT	HOPE	GOB	430000	Planned Dates for OTM	14/8/24	28/8/24	14	14	7	7	28	70	30
BSC-40/24-25	a. Duster cloth Size: 55.88 cm x 55.88 cm (22" x 22") Weight: 35 (guide sample or equivalent) b. Gray Tape, (2.54/49) cm c. Net Cloth (Insect Cloth)	Nos Roll Meter	100000 25000 10000	OTM e-GP NCT	HOPE	GOB	875000	Planned Dates for OTM	14/8/24	28/8/24	14	09-11-24	18/9/24	25/9/24	24/10/24	70	24/11/24

স্বয়ং চক্র ভৌমিক
 ৩৭০১২৪
 সরকারী পরিচালক (সহকারী)
 বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

শ্রেনজন চাকুগার
 উপ-পরিচালক
 বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
 সরকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

মোঃ ইকবাল
 সরকারী পরিচালক (প্রোগ্রামিং)
 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

মোঃ ইকবাল
 সরকারী পরিচালক (প্রোগ্রামিং)

Government of the peoples Republic of Bangladesh
 Bangladesh Stationery Office
 Department of Printing and Publications Tejtason, Dhaka-1208

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estad. Cost in TK	Time Code for Process	Not used in Goods	Inlet/Adverts e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
BSC-41/24-25	a. Binding Cloth, Color: Bottle Green (Raxan + Cotton) As per Guide sample		3000		HOPE	GOB	2520000	Planned Dates for OTM		14/8/24	28/8/24	09-11-24	18/9/24	25/9/24	24/10/24		24/11/24
	b. Binding Cloth, Color: Meroon (Rain + Cotton) As per Guide sample		3000														
	c. Binding Cloth, Color: Black (Rain + Cotton) As per Guide sample	Meter	1000	OTM													
	d. Binding Cloth, Color: Sky Blue (Rain + Cotton) As per Guide sample		1000	e-GP													
	e. Binding Cloth, Color: Green (Rain + Cotton) As per Guide sample		400	NCT													
BSC-42/24-25	a. Vanilla Paper, Color: Green, As per Guide Sample	Meter	100		HOPE	GOB	311800	Actual Dates for OTM		14/8/24	28/8/24	09-11-24	18/9/24	25/9/24	24/10/24		24/11/24
	b. Vanilla Paper, Color: Blue, As per Guide Sample		280														
	c. File Clip (Plastic) Small size, As per Guide Sample		7000	OTM													
	d. File Clip (Steel) Small size, As per Guide Sample	Nos	7000	e-GP													
	e. Stick Glue (36 g)		2000	NCT													
BSC-43/24-25	Year of Juice (Water sub) 3 Fly	Kg	11000	OTM	HOPE	GOB	1920000	Planned Dates for OTM		14/8/24	28/8/24	09-11-24	18/9/24	25/9/24	24/10/24		24/11/24
BSC-44/24-25	Brown sulphate paper Size: 48.26 x 73.66 (19" x 29") Gum-2501 5%	Ream	2000	OTM	HOPE	GOB	24000000	Planned Dates for OTM		14/8/24	03-09-24	17-09-24	24-09-24	01-11-24	29-11-24		29-12-24
BSC-45/24-25	a. Straw Binding Board, Size: 18" x 28" - 20 (ounce, Without Pestling)		2	OTM	HOPE	GOB	42000	Planned Dates for OTM		14/8/24	28/8/24	09-11-24	18/9/24	25/9/24	24/10/24		24/11/24
	b. Straw Binding Board, Size: 22" x 31" - 32 (ounce, Without Pestling)	Metric Ton	2.7	e-GP													

১৯৯৯৯
৩৩০৭১২৪
সুমান চন্দ্র ভৌমিক
সহকারী পরিচালক (সফার)
সংস্করণ: টেনিশারী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

১৯৯৯৯
৩৩০৭১২৪
ব্রজেন চাকুর
উপপরিচালক
বাংলাদেশ টেনিশারী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

১৯৯৯৯
৩৩০৭১২৪
মোহাম্মদ আবুল মামুন
সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম-২)
সুত্রন ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

১৯৯৯৯
৩৩০৭১২৪
সোণা সাব্বাগাত হোসেন
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সুত্রন ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা।

১৯৯৯৯
৩৩০৭১২৪
সোণা সাব্বাগাত হোসেন
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সুত্রন ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ ibas++ এ সংশোধিত বাজেট আপলোড জটিলতার কারণে বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। ফলে এই পণ্যসমূহের বিল ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেটের হিসাব কোড নং- "৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি" হতে সংকুলান করা হবে। উক্ত বকেয়া তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ-

ক্রমিক নং	মূল্য পরিশোধযোগ্য পণ্যের বিবরণ	মূল্য পরিশোধযোগ্য পণ্যের পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	কার্যদেশ নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(a)	Hot Melt Adhesive for spine glue ব্র্যান্ড: Rayt, অরিজিন: Spine	২,৬৪০ কেজি (অবশিষ্ট)	২,২৯৯.০০১	৬০,৬৯,৩৬২.৬৪০	কার্যদেশ নং-০৫.৮৫.০০০০.০০৯.০৪.০৪১.২৩/৭৭৭১, তারিখঃ ১৩.১১.২০২৩ খ্রি.	ই-জিপি টেভারে সংগৃহীতব্য পণ্য
(a)	সাদা রিয়েল আর্ট পেপার, সাইজঃ ৫৮.৪২ সে.মি. x৯১.৪৪ সে.মি. (২৩"x৩৬")-১২০ জিএসএম, ব্র্যান্ড:NEVIA, অরিজিন: চায়না।	৩৭৫ রীম	৭,১৯৫.০০১	২৬,৯৮,১২৫.৩৭৫	কার্যদেশ নং-০৫.৮৫.০০০০.০০৯.০৪.০২২.২৩(রিপিট)/৯০৫৯, তারিখঃ ১৩.০৬.২০২৪ খ্রি।	ই-জিপি টেভারে সংগৃহীতব্য পণ্য
(a)	সাদা অফসেট কাগজ (দেশী), সাইজঃ ৬৮.৫৮ সে.মি. X ৮৬.৩৬ সে.মি. (২৭" X ৩৪") ৮০-৮৫ জি এস এম।	৩০০ রীম	৬,৬৯০.০০১	২০,০৭,০০০.৩০০	কার্যদেশ নং-০৫.৮৫.০০০০.০০৯.০৪.০৬৪.২৪(রিপিট)/৯০৬০, তারিখঃ ১৩.০৬.২০২৪ খ্রি।	ই-জিপি টেভারে সংগৃহীতব্য পণ্য
(a)	খালী বস্ত্র (সাইজঃ ১৫" x ১১", উচ্চতা- ৩.৫") (নমুনা মোতাবেক)	২০০ টি	২৩০.০০১	৪৬,০০০.২০০		
(b)	খালী বস্ত্র (সাইজঃ ১২.৫" x ৯.৫", উচ্চতা- ২.৫") (নমুনা মোতাবেক)	৬০০ টি	২৩০.০০১	১,৩৮,০০০.৬০০		
(c)	খালী বস্ত্র (সাইজঃ ১৪" x ৮", উচ্চতা- ২.৫") (নমুনা মোতাবেক)	৬০০ টি	২৩০.০০১	১,৩৮,০০০.৬০০	কার্যদেশ নং-০৫.৮৫.০০০০.০০৯.০৪.০৭৫.২৪/৯১০৩, তারিখঃ ২৩.০৬.২০২৪ খ্রি.	ই-জিপি টেভারে সংগৃহীতব্য পণ্য
(d)	খালী বস্ত্র (সাইজঃ ৮" x ৭", উচ্চতা- ৩") (নমুনা মোতাবেক)	১,০০০ টি	২০০.০০১	২,০০,০০১.০০০		
(e)	কাটুন (সাইজঃ ২০" x ২০", উচ্চতা- ২০") (নমুনা মোতাবেক)	১,০০০ টি	২৩০.০০১	২,৩০,০০১.০০০		
(f)	কাটুন (সাইজঃ ১৭" x ১২", উচ্চতা- ১১") (নমুনা মোতাবেক)	১,০০০ টি	২০০.০০১	২,০০,০০১.০০০		
(g)	কাটুন (সাইজঃ ২০" x ১২.৫", উচ্চতা- ৫.৫") (নমুনা মোতাবেক)	১,০০০ টি	২০০.০০১	২,০০,০০১.০০০		
			সর্বমোট টাকা=	১,১৯,২৬,৪৯৩.৭১৫		

সুমন চন্দ্র জোসিমিক
সহকারী পরিচালক (সেত্ব)।
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

মোঃ সাফাতুল হোসেন
পরিচালক (আইসিও ডায়ালগ)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা।

মোঃ ইমরান
সহসচিব (প্রোগ্রামিং)
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

= পত্রিকা - ১৮ =

Government of the peoples Republic of Bangladesh
 Bangladesh Stationery Office
 Department of Printing and Publications
 Tejgaon, Dhaka-1208

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Tk	Time Code For Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract	
1	a. Heavy Duty Multifunctional Brand New Latest Model Digital Plain Copier, (Copy Speed per minute: Minimum 40/3 Page)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	b. Multifunctional Brand New Latest Model Digital Plain Copier, (Copy Speed per minute: Minimum 35± 3 Page)	Nos	19	OTM (e-dr) NCT	HoPE	GOB	11720000	Planned Dates for OTM		18-08-24	01-09-24	15-09-24	22-09-24	29-09-24	17-10-24		17-01-25	
	c. Medium Duty Smart Color MFP (Copy Speed per minute : Minimum 28 ± 3 Page) More or Less	Nos	3					Planned Days for OTM			14	14	7	7	28		77	90
	d. Digital Duplicating Machine (Copy Speed per minute : Minimum 130 Page)			5				Actual Dates for OTM										

স্বাক্ষরিত
 ৩/০৯/২০২৪
 সুনাম চন্দ্র জোসাফ
 সড়কারী পরিচালক (সহকারী)
 বাংলাদেশ টেন্ডারিং অফিস
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

স্বাক্ষরিত
 ২২/৮/২০২৪
 মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
 সড়কারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

স্বাক্ষরিত
 মোঃ সাব্বাতুল হোসেন
 পরিচালক (সহকারী)
 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

স্বাক্ষরিত
 মোঃ ইয়াসীম
 মহাপরিচালক (সেক-১)

Government of the People's Republic of Bangladesh
 Bangladesh Stationery Office
 Department of Printing and publications
 Tejgaon, Dhaka-1208

Procurement Plan (Internal) of Bangladesh Stationery Office in favor of Budget allocation code-4112314(Furniture), Code-4112202 (Computer Accessories), Code-4112304 (Engineering Equipments), Code-3256106 (Drees) for Fiscal Year 2024-25

Sl. No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method, Types & Process	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in TK	Time Code For Process	Not used in Goods	Invite/Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
2	Furniture	Nos	4	List-1 Enclosed	PE	GOB	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Dates for OTM	11-08-24	25-08-24	08-09-24	15-09-24	22-09-24	23-10-24	23-11-24		
								Actual Dates for OTM		14	14	7	28	70			
3	Computer Accessories	Nos	List-2 Enclosed	RFQ	PE	GOB	300000	11-08-24		25-08-24	08-09-24	15-09-24	22-09-24	23-10-24			23-11-24
								Planned Dates for OTM		14	14	7	28	70			
								Actual Dates for OTM									
4	Engineering Equipment	Nos	List-3 Enclosed	OTM (e-GP) NCT	HoPE	GOB	4500000	11-08-24		25-08-24	08-09-24	15-09-24	22-09-24	23-10-24			23-01-24
								Planned Dates for OTM		14	14	7	28	70			
								Actual Dates for OTM									

স্বাক্ষরিত
 ১০/১১/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ১০/১১/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ১০/১১/২৪

স্বাক্ষরিত
 ১০/১১/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ১০/১১/২৪

স্বাক্ষরিত
 ১০/১১/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ১০/১১/২৪

স্বাক্ষরিত
 ১০/১১/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ১০/১১/২৪

স্বাক্ষরিত
 ১০/১১/২৪
 স্বাক্ষরিত
 ১০/১১/২৪

স্বাক্ষরিত
 ১০/১১/২৪

১০/১১/২৪

১০/১১/২৪


১০/১১/২৪


Government of the People's Republic of Bangladesh
 Bangladesh Stationery Office
 Department of Printing and publications
 Tejgaon, Dhaka-1208

সংখ্যা: "১৫" / ১৫

Dress of Employees	Nos	As per requirements	RFQ	PE	GOB	300000	Planned Dates for OTM		11-08-24	21-08-24									15-09-24					
							Planned Days for OTM			10									0					0
							Actual Dates for OTM																	


5600000


 ৩১০৭১২৪
 সুলতান চক্কর জেএমসিক
 সরকারী প্রিন্টার্স (সেভা-১)
 বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮


 ৩১০৭১১০৪
 শ্রেনজান হাছনা
 উপরিচালক
 বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮


 ৭২৮৭০২৪
 মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
 সরকারী প্রিন্টার্স (সেভা-২)
 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮


 ৭২৮৭০১০
 মোঃ সাফাত হোসেন
 সিনিয়র (সি.ডিও. দায়িত্ব)
 প্রিন্টার্স (সেভা-১) অধিদপ্তর
 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা।


 মোঃ ইয়াসীন
 মহাপরিচালক (সেভা-১)
 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
 তেজগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

List-01: Furniture (Code-4112314), Package: BSO-Internal-01/24-25


SI No	Description of Goods	Unit	Quantity
1	Seminar Chair	Nos	30
2	Rack of Steel	Nos	6
3	Table for Reception room	Nos	1
4	Almirah of Steel	Nos	1
5	Sofa set	set	1
6	Table	Nos	1


List -2 : Computer Accessories (Code-4112202), Package: BSO-Internal-02/24-25


SL No	Description of Goods	Unit	Quantity
1	Computer	Set	2
2	Printer	Nos	3
3	Scanner	Nos	5


List-03 : Engineering Equipment (Code- 4112304), Package No: BSO-Internal-03/24-25


SI no	Name of Good	Unit	Quantity
১	Fork lift Trolley	Nos	1


৩১/০৭/২০২৪
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮


৩১/০৭/২০২৪
ব্রেনজন চামুগং
উপপরিচালক
বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮


২৪/৭/২০২৪
মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮


৩১/০৭/২৪
মোহাম্মদ হোসেন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা।


৩১/০৭/২৪
মোঃ ইয়াসীন
সহপরিচালক (মেড-১)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তেজগাঁও, ঢাকা।